SINT MAARTEN

MINISTERIE VAN JUSTITIE

PLAN VAN AANPAK Landsrecherche

Stand van zaken Landsrecherche op basis van het Organisatieplan/ Plan van aanpak februari 2013

Onderdeel	**Actiepunten**	**Waar staan we nu in het proces/ resultaten tot nu toe**	**Reden waarom actiepunt niet (volledig) is behaald**	**Planning per 1-1-13: welke ontwikkelingen gaan de komende tijd spelen**	**Wat zijn de mogelijke risico's**
Implementatie traject	• Vaststelling van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, regelende organisatie, taken en bevoegdheden van de Landsrecherche St. Maarten	• **Concept ligt stil bij de Ministerie**	**Geen idee**		**juridisch en bedrijfsvoerins-matig gezien kan van alles gebeuren**
	• Goedkeuring en vaststelling van het inrichtingsplan Landsrecherche St. Maarten	• **voltooid**			
	• Goedkeuring en vaststelling van het formatieboek en waarderingen voor de Landsrecherche St. Maarten	• **Ligt stil bij de Ministerie**	**Geen idee**		**Onzekerheid onder het personeel en overige diensten**
	• Maken van samenwerkingsafspraken met zuster landsrecherche diensten en de Rijksrecherche , KPSM en de samenwerking met het Parket Procureur-Generaal en de samenwerking met het Justitieel Opleidingsinstituut van Curaçao en de Landelijke Selectie en Opleiding van Politie van Nederland.	• **Samenwerking met LRCUR loopt goed;** • **Samenwerking met LRAUA heeft nog geen toetsings-moment gekend;** • **MvJ staat niet te springen mbt relatie ORV;** • **Bittere smaak na mijn laatste contact Kitty van Gendt**			**Samenwerking mbt opleiding en trainingen maak ik me wat zorgen**

	• Werving en selectie • Benoeming hoofd LR • Opleidingen en training • Intergriteitsbeeldanalyse	• **financieel en digitaal analist geworven en zullen per 1-3-2013 starten;** • **Voltooid** • **2 rechercheurs hebben begin juni 2012 de training "analist Notebook"** • **Nog geen stappen ondernomen**		**Moeten BAVPOL training volgen** **Aanschaf programatuur**	**Zolang geen BAVPOL training zeer beperkte inzet analisten** **Vervaging kennis**

Activiteitenplanning

Trajectnaam nr.	**Korte omschrijving**	**Trekker**
Traject A: Voorbereiding		
A01	Vaststellen Lbham Landsrecherche Sint Maarten - ontwerpen lbham met nota van toelichting; - aanbieden aan Landsregering - Vaststellen lbham Landsrecherche	**Minister**
A02	Vaststelling inrichtingsplan LSM - aanbieden inrichtingsplan aan PG - vaststelling inrichtingsplan door BC	**A. Doran (voltooid)**
A03	Beschikbaarstelling opstartkosten LSM - zie A02 - beschikbaarstelling middelen aan projecteigenaar	**BCSXM (niet gebeurd) Het is mij onduidelijk geworden waar die gelden zijn of dat ze ooit gealloceerd werden**

A04	Procesbeschrijving - aanschrijven extern adviesbureau - opdrachtverlening; - goedkeuring procesbeschrijving functiebeschrijvingen en waarderingen; - - vaststellen functiebeschrijvingen en waarderingen	**A. Doran** **Proces is in februari 2013 begonnen en loopt**
A05	Functiebeschrijving en waardering (7 functies) - aanschrijven extern adviesbureau - opdrachtverlening; - goedkeuring functiebeschrijvingen en waarderingen; - vaststellen functiebeschrijvingen en waarderingen; - Vaststellen functiebeschrijvingen en waarderingen	**Minister** **ligt bij MvJ voor goedkeuring en vasstelling**
A06	Werving, selectie en aanstelling personeel LSM - werving en selectie sleutelfuncties; - Aanstellen sleutelfuncties(3) - Werving en selectie overige functies(7)	
Traject B: Huisvesting		
B01	Aangaan huurovereenkomst kantoorgebouw - aanbieding overeenkomst; - goedkeuring huurovereenkomst - ondertekening huurovereenkomst	**A. Doran** **Per 15 februari 2013 kantoorpand in gebruik genomen**
B02	Compartimentering en bekabeling kantoor - aanschrijven aannemers voor offerte; - selectie aannemer; - opdrachtverlening; - oplevering.	**Ivan Fraites** **Nog geen activiteiten sinds juli 2012**
B03	Inrichten kantoor LSM - aanschrijven leveranciers voor offerte; - selectie leverancier; - opdrachtverlening; - oplevering	**Ivan Fraites**

Traject C: Samenwerking met derden		
C01	Samenwerkingsovereenkomst met PG	**De praktijk heeft uitgewezen dat er daar geen behoefte aan bestaat**
C02	Convenant samenwerking Landsrecherchediensten en Rijksrecherche - onderhandelen concept convenant; - ondertekenen convenant.	
C03	Convenant samenwerking KPSM - onderhandelen concept convenant; - ondertekenen convenant.	**A. Doran** **Samenwerking loopt heel goed. Na overleg is uiteindelijk is ervoor gekozen om geen convenant met het korps te sluiten. De behoefte bestaat niet.**
C04	Protocolsamenwerking Justitieel Opleidingsinstituut Curaçao en LSOP - onderhandelen concept convenant; - ondertekenen convenant.	**A. Doran** **Minister voelt weinig tot niets voor samenwerking met ORV ivm "School of Justice" op Sint Maarten**
Traject D: Ontwikkelingstraject en Opleidingen		
D01	Ontwikkelingstraject personeel LSM - Onderzoek en vastlegging competentie- gap analyse - selectie en Prioritering van ontwikkelingstrajecten - uitvoeren ontwikkelingstrajecten	**A. Doran** **Offerte opgevraagd bij lokaal bedrijf Linkels & van Wilgen**
Traject E: Onderzoekstraject		
E01	Onderzoekstraject LSM - opstellen onderzoeksplan Integriteitsbeeldanalyse - uitvoeren integriteitsbeeldanalyse	**A. Doran** **geen financiele middelen**
Traject F: Operationaliseren		

F 01	Operationalisering	**A. Doran (lopend)**

Ph'Burg, 07 februari 2013

Het Hoofd Landsrecherche

A. Doran