Ministerie van Justitie en Veiligheid

Minister van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/jenv

Datum
9 maart 2023

Ons kenmerk
4527811

nota

Beslisnota bij Kamerbrief Voortgang implementatie tapsysteem politie

1. Aanleiding

Kennisnemen van de vertraging van de invoering van het nieuwe tapsysteem bij de politie en instemmen met het informeren van de Tweede Kamer over deze vertraging.

2. Geadviseerd besluit

Advies om de Tweede Kamer te informeren middels bijgevoegde Kamerbrief.

3. Kernpunten

- In het Halfjaarbericht van december 2022 heeft u de planning gedeeld voor de uitrol van het nieuwe tapsysteem bij de politie. De verwachting was dat na het uitvoeren van testen, in de volgende fase begin april 2023 gestart kon worden met tappen door de eerste onderzoeksteams via het nieuwe systeem en dat de implementatie naar verwachting nog heel 2023 zou vergen. De korpsleiding van de politie heeft laten weten dat de invoering van dit nieuwe systeem (opnieuw) meer tijd kost dan verwacht;
- De gebruikersacceptatietesten hebben uitgewezen dat er onvolkomenheden in het systeem zitten;
- De geplande livegang van begin april wordt niet gehaald. In de stuurgroep van 28 februari jl. is hierover een 'no go' besluit genomen;
- Daarnaast werkt de politie verschillende scenario's uit, met als doel in de toekomst te kunnen blijven tappen;
- Het onderwerp tapsysteem is geagendeerd voor het commissiedebat politie van 19 april aanstaande;
- U wordt geadviseerd om de vertraging voorafgaand aan dit commissiedebat actief te melden aan de Tweede Kamer.

4. Toelichting

Eind december 2022 was de productieversie van het nieuwe systeem technisch gereed om taps te kunnen aansluiten. In de periode van 23 januari tot en met 10 februari hebben volgens planning de gebruikersacceptatietesten (GAT) plaatsgevonden en daarna vinden beheeracceptatietesten (BAT) plaats. De verwachting was dat politie in de volgende fase begin april met het systeem live zou gaan, waarbij de eerste opsporingsteams met het nieuwe systeem zouden gaan tappen, gevolgd door een stapsgewijze opschaling naar alle teams.

De planning was strak, met weinig ruimte voor tegenslagen. Die tegenslagen doen zich nu wel voor. De gebruikersacceptatietesten onder circa 80 medewerkers laten namelijk geen goede resultaten zien.

Met leverancier Elbit zijn vervolgens alle onvolkomenheden op een rij gezet en voorzien van mogelijke oplossingen. Ook is de wijze van samenwerken aangepast.

Op uw verzoek kijkt de auditcommissie politie kritisch mee en adviseert zij de korpsleiding over dit traject. Volgens een vaste systematiek die wordt getoetst door concernaudit politie worden periodiek de risico's en getroffen maatregelen besproken.

4.1 Politieke context
In het commissiedebat politie van 19 april aanstaande staan de brieven over het tapsysteem van 4 en 18 oktober en 16 november 2022 geagendeerd.

4.2 Communicatie
Politie heeft een communicatiestrategie voor het onderwerp interceptie op basis waarvan pro-actief naar gebruikers van het tapsysteem (intern en extern politie) wordt gecommuniceerd over belangrijke mijlpalen en eventuele bijstellingen daarin. Er zijn bijeenkomsten met gebruikersteams geweest waarbij de centrale boodschap was dat er niet voor niets een test is van gebruikers en dat een livegang pas aan de orde is als de kwaliteit voor de operatie voldoet en gebruikers het systeem accepteren.

Vrijdag 24 februari jl. is dit onderwerp besproken in de Auditcommissie Politie. Ook zijn de voorzitters van de vakbonden op de hoogte gesteld in een informeel overleg met politie.

5. Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

5.1 Toelichting
De persoonsgegevens van de ambtenaren zijn niet openbaar ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.