



Programmaresultaten

Samen tegen mensenhandel

18 november 2020

Inhoudsopgave

| | | | |
|--|----|---|----|
| Actielijn 1: Doorontwikkeling basis aanpak mensenhandel | 3 | Actielijn 4: Versterken van de gemeentelijke aanpak van mensenhandel | 28 |
| <i>Signalering</i> | 3 | <i>Versterking signalering mensenhandel door gemeenten/ uitwerking van de</i> | |
| <i>Opsporing van daders en facilitators</i> | 7 | <i>IBP-afspraken</i> | 28 |
| <i>Adequate opvang en ondersteuning</i> | 14 | <i>Borging van de bestuurlijke aanpak op nationaal niveau</i> | 29 |
| Actielijn 2: Doorontwikkeling van de aanpak van arbeidsuitbuiting | 16 | Actielijn 5: Delen van kennis en informatie | 30 |
| <i>Signalering en preventie</i> | 16 | <i>Informatiedeling in het mensenhandel domein</i> | 30 |
| <i>Opsporing en handhaving</i> | 17 | <i>Lerend netwerken</i> | 31 |
| <i>Ondersteuning van (mogelijke) slachtoffers van arbeidsuitbuiting</i> | 18 | <i>Inzet ervaringsdeskundigen</i> | 32 |
| Actielijn 3: Voorkomen van slachtofferschap en daderschap | 19 | <i>Internationaal delen van kennis en ervaring</i> | 32 |
| <i>Preventie gericht op jongeren in Nederland</i> | 19 | <i>Beter zicht op aard en omvang</i> | 34 |
| <i>Maatregelen rondom klanten die seks kopen van minderjarigen</i> | 20 | | |
| <i>In gesprek met het bedrijfsleven</i> | 22 | | |
| <i>Voorkomen mensenhandel op migratieroutes en ondersteuning slachtoffers in</i> | | | |
| <i>herkomst- en transitlanden</i> | 23 | | |
| <i>Aandacht voor potentiële slachtoffers mensenhandel binnen het visumbeleid</i> | 27 | | |

Actielijn 1: Doorontwikkeling basis aanpak mensenhandel

| Signalering | | | | |
|-------------|---|--|-----------------|--|
| Nr. | Resultaat (doelstelling) | Activiteiten / producten | Stand van zaken | Toelichting |
| 1. | Verbeterde signalering bij professionals | 1. Training politiemedewerkers | | Alle eerstelijns politiemedewerkers worden getraind in het signaleren van mensenhandel. Mede vanwege Corona was dit vertraagd. Echter er is nu een online training ontwikkeld, die wordt ingezet. |
| | | 2. Training luchtvaartsector | | De International Civil Aviation Organisation (ICAO) heeft op initiatief van Nederland een Recommended Practice aangenomen binnen de betreffende luchtvaart regelgeving, die lidstaten oproept ervoor te zorgen dat luchtvaart en luchthavenpersoneel getraind worden in het herkennen van signalen van mensenhandel, en dat Staten een duidelijk meldsysteem en relevante contactpunten voor vliegveldpersoneel en vliegtuig exploitanten aangeven. Er vindt op dit moment overleg plaats tussen de Ministeries IenW, DEF en JenV hoe de regelgeving om ICAO goed in Nederland geïmplementeerd kan worden. |
| | | 3. Handelingsperspectieven t.b.v. jeugdzorg | | Om signalering bij jeugdhulpinstellingen te verbeteren werkt CoMensha samen met Jeugdzorg Nederland en het Landelijk Kenniscentrum LVB aan handelingsperspectieven en samenwerkingsrelaties. Het project wordt vervolgd waarbij aandacht voor deze aspecten een breder bereik moeten krijgen. |
| | | 4. Tool ontwikkeld om m.b.t. grensoverschrijdend gedrag en sociaal-emotionele problematiek | | De Stichting School en Veiligheid ontwikkelde een tool om signalen van verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag en sociaal-emotionele problematiek van leerlingen te signaleren. Dit signaal wordt vervolgens opgepakt binnen bestaande zorgstructuren. |
| | | 5. Versterken bewustwording medische professionals | | CoMensha en KNMG organiseren bewustwordings- en signaleringsbijeenkomsten, die door allerlei verschillende artsen en medische professionals wordt bezocht. |
| | | 6. Factsheet mensenhandel voor medische professionals | | De KNMG werkte mee aan een factsheet over mensenhandel die inhoudelijk aansluit bij de meldcodes huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze factsheet is vertaald naar het Engels en beschikbaar gesteld op de website huiselijk geweld van VWS. Toegankelijk via: https://www.huiselijkgeweld.nl/vormen |

Legenda:

- Voltooid
- Doorlopend
- In uitvoering en volgens planning
- In uitvoering maar met vertraging
- Nog niet in uitvoering
- In (formele) consultatie
- Niet van toepassing

| Signalering | | | | |
|-------------|---|--|-----------------|--|
| Nr. | Resultaat (doelstelling) | Activiteiten / producten | Stand van zaken | Toelichting |
| 1. | Verbeterde signalering bij professionals | 7. Trainingsaanbod huisartsen | | FairWork ontwikkelt in samenwerking met CoMensha geaccrediteerde trainingen voor huisartsen die zich richten op de kennis en bewustwording over mensenhandel, en vaardigheden om vervolgens te kunnen handelen bij signalen of vermoedens van mensenhandel. Uitrol van deze training volgt in 2021. |
| | | 8. Afstemming aandachtsfunctionarissen Veilig Thuis | | Sinds 2018 is er een landelijk overleg voor aandachtsfunctionarissen mensenhandel van Veilig Thuis. Momenteel nemen 19 van de 26 Veilig Thuis regio's deel aan dit landelijk overleg en heeft het merendeel van de Veilig Thuis organisaties een aandachtsfunctionaris mensenhandel. |
| | | 9. Verdiepingstraining aandachtsfunctionarissen Veilig Thuis | | CoMensha en FairWork ontwikkelden samen een verdiepingstraining voor aandachtsfunctionarissen mensenhandel van Veilig Thuis. |
| | | 10. Versterken samenwerking jeugdzorginstellingen – politie | | De politie startte een pilot met jeugdhulpinstellingen voor betere samenwerking en informatie-uitwisseling. In de zomer gaf de politie een training over signaleren van mensenhandel aan deelnemende zorginstellingen en was expliciet aandacht voor informatie-uitwisseling binnen wettelijke kaders. Deelnemende instellingen stellen een top 10 van potentiële slachtoffers op die verblijven in zorginstellingen, die gedurende 6 maanden intensief worden gemonitord. |
| | | 11. Training van gemeentepersoneel | | In 2018 en 2019 heeft de FairWork Academie, in opdracht van JenV, trainingen verzorgd aan uitvoerende ambtenaren van RNI-gemeenten in het herkennen en melden van signalen. In totaal werden 192 ambtenaren getraind. Daarnaast vond een training voor aandachtsfunctionarissen mensenhandel van de betrokken gemeenten plaats. Deze training zag op het vergoten van bewustwording en het verhogen van de meldingsbereidheid. |
| | | 12. Training medewerkers in de vreemdelingenketen | | Medewerkers van de IND worden getraind in het herkennen van signalen van mensenhandel en de IND heeft gespecialiseerde aanspreekpunten mensenhandel op alle asiellocaties beschikbaar. Het COA biedt haar medewerkers de basistraining herkennen van signalen van mensenhandel aan en elke COA-locatie beschikt over één of meerdere gespecialiseerde contactpersonen voor mensenhandel die hiervoor een meerdaagse training hebben ontvangen. Twee keer per jaar vinden vakdagen plaats om de kennis actueel te houden. Ook bij de DT&V is er per afdeling een contactpersoon mensenhandel aanwezig, die signalen opvangt en weet te handelen naar signalen mensenhandel die zich voordoen tijdens vertrekgesprekken. |

Legenda:

- Voltooid
- Doorlopend
- In uitvoering en volgens planning
- In uitvoering maar met vertraging
- Nog niet in uitvoering
- In (formele) consultatie
- Niet van toepassing

| Signalering | | | | |
|-------------|---|--|-----------------|--|
| Nr. | Resultaat (doelstelling) | Activiteiten / producten | Stand van zaken | Toelichting |
| 2. | Opstellen voorlichtingsmateriaal | 1. Voorlichtingsfilm over criminele uitbuiting minderjarigen | ✓ | Vanuit JenV is, in nauwe samenwerking met de landelijke expertgroep criminele uitbuiting van minderjarigen, een voorlichtingsfilm over criminele uitbuiting van minderjarigen ontwikkeld. De film is op 26 april 2019 gepresenteerd tijdens een landelijke netwerkbijeenkomst in Amsterdam. Naast de film zijn ook een factsheet en toolkit ontwikkeld om voorlichtingsbijeenkomsten vorm te geven. De film is tevens beschikbaar in het Engels. |
| | | 2. Voorlichtingsfilm over seksuele uitbuiting van jongens en mannen | ✓ | Door JenV en VWS is in samenwerking met verschillende partners een voorlichtingsfilm over seksuele uitbuiting van jongens en mannen ontwikkeld. De film is gepresenteerd op 3 september 2019 tijdens een landelijke netwerkbijeenkomst in Eindhoven. Ook deze film is beschikbaar in het Engels. |
| | | 3. Verspreiding van kennis rondom uitbuiting van Roma kinderen | ✓ | Het CCV heeft een instrumentenkompas ontwikkeld voor gemeenten waarin wordt geïdentificeerd waar de barrières liggen om te komen tot een landelijke integrale aanpak van complexe families (Roma). Het kompas biedt inzicht in het doorbreken van intergenerationele overdracht van criminaliteit en slachtofferschap. Deze barrières en inzichten zijn gebundeld en vormen het uitgangspunt voor het Field Lab criminele uitbuiting dat dit najaar start. |
| | | 4. Interviewbundel met verhalen professionals die hulp bieden aan slachtoffers van loverboys | ✓ | Naar aanleiding van de geleerde lessen uit de Expertgroep loverboyproblematiek is de bundel <i>Uitgebuit: ervaringen met hulp aan loverboysslachtoffers</i> ontwikkeld. De bundel is op 7 november 2019 gepresenteerd tijdens een landelijke netwerkbijeenkomst in Den Haag. |
| | | 5. Mensenhandel Academy CoMensha | ✓ | Door CoMensha is een overzicht gemaakt van al het voorlichtings- en trainingsmateriaal ontwikkeld op het gebied van mensenhandel. De Mensenhandel Academy is voor iedereen toegankelijk via: https://www.comensha.nl/mensenhandel-academy/ |
| | | 6. Voorlichtingsbijeenkomsten mensenhandel CoMensha | 📅⌚ | CoMensha organiseert voorlichtingsbijeenkomsten mensenhandel bij de afzonderlijke Veilig Thuis organisaties waar alle medewerkers aan deel kunnen nemen. Covid-19 heeft helaas grote invloed gehad op de mogelijkheden van de uitvoer van deze bijeenkomsten. |

Legenda:

- ✓ Voltooid
- ∞ Doorlopend
- 📅 In uitvoering en volgens planning
- 📅⌚ In uitvoering maar met vertraging
- 🔄 Nog niet in uitvoering
- 🗨️ In (formele) consultatie
- ✗ Niet van toepassing

| Signalering | | | | |
|-------------|---|---|-----------------|---|
| Nr. | Resultaat (doelstelling) | Activiteiten / producten | Stand van zaken | Toelichting |
| 3. | Vergroten bewustzijn rondom Licht Verstandelijke Beperking (LVB) en uitbuiting | 1. Landelijke uitrol informatie van LVB-expertise centrum | | Het kenniscentrum LVB ontwikkelt (met subsidie van VWS) een handreiking voor goede signalering en aanpak om de samenwerking tussen zorg en veiligheidspartners te versterken. Deze handreiking wordt verspreid via regionale bijeenkomsten en de organisatie van een landelijk symposium LVB op 26 november 2020. |
| | | 2. E-learning LVB en uitbuiting | | Ook wordt gewerkt aan een (gratis toegankelijke) e-learning rond LVB en diverse bijkomende problematiek, waaronder uitbuiting. De e-learning is bedoeld voor professionals in het sociaal domein. |
| | | 3. Signaleringsinstrument 11VB seksuele uitbuiting | | Koraal ontwikkelde in samenwerking met het kenniscentrum LVB het signaleringsinstrument 11VB om potentiële loverboyslachtoffers met een lichtverstandelijke beperking te signaleren. |

Legenda:

- Voltooid
- Doorlopend
- In uitvoering en volgens planning
- In uitvoering maar met vertraging
- Nog niet in uitvoering
- In (formele) consultatie
- Niet van toepassing

Opsporing van daders en facilitators

| Nr. | Resultaat (doelstelling) | Activiteiten / producten | Stand van zaken | Toelichting |
|-----|--|--|-----------------|--|
| 4. | Verbetering kwaliteit en kwantiteit politie (op grond van VA) | 1. Opnemen van mensenhandel als A-prioriteit in de Veiligheidsagenda van 2019-2022 | | Over de aanpak van mensenhandel zijn met politie, OM en regioburgermeesters afspraken gemaakt in de Veiligheidsagenda 2019-2022. Om deze doelen te realiseren werken politie en OM aan de realisatie van talloze maatregelen, waaronder de versterking en doorontwikkeling van het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM) en implementatie van de nieuwe Domein overstijgende Informatie gestuurde Werkwijze (DIGW) binnen de mensenhandel-teams. Momenteel worden afspraken uit de Veiligheidsagenda voor 2021 herijkt. Motie Van der Graaf – Kuiken, 29628-952* |
| | | 2. Jaarlijks 20 rechercheurs opleiden tot mensenhandelrechercheurs | | In 2019 zijn er 21 rechercheurs gestart met de opleiding, waarvan er 7 de opleiding hebben afgerond. Voor de anderen liep de opleiding door in 2020. In 2020 zijn 30 rechercheurs gestart met de opleiding. Vanwege Covid-19 en het daardoor niet kunnen doorlopen van alle onderdelen is de maximale doorlooptijd van de opleiding voor deze rechercheurs verlengd. |
| | | 3. Uitbreiding analysecapaciteit EMM | | De formatie van het EMM wordt door de politie met 5 analisten en 2 overige FTE uitgebreid. In 2018 en 2019 zijn deze functies grotendeels ingevuld, maar door omstandigheden is een deel weer vacant geworden. De politie, maar ook de andere partnerorganisaties (ISZW, KMar en IND) geven in het kader van de doorontwikkeling nadere invulling aan vacante en huidige functies binnen het EMM. |
| | | 4. Webcrawler | | De operationele ingebruikname van de webcrawler heeft meer tijd nodig. De webcrawler is technisch werkend, maar het juridisch inzetkader is nog in ontwikkeling. Motie Van der Graaf – Kuiken, 29628-960* |
| | | 5. Domein overstijgend informatie-gestuurde werkwijze (DIGW) | | Er is een projectleider die zorg draagt voor de implementatie binnen alle eenheden. 2020 staat in het teken van trainen en oefenen; in 2021 krijgt uniform werken en registreren de nadruk. |
| | | 6. Recherchecapaciteit mensenhandel | | De gelden uit de motie Segers – Asscher worden komende jaren in oplopende tranches ter beschikking gesteld om de Recherchecapaciteit uit te breiden. Motie Segers – Asscher, 35300-25* . Dit komt ook terug in het gevraagde actieplan dat ingaat op verzuim en uitstroom bij de AVIM's. Motie Van der Graaf – Kuiken, 29628-952* |
| | | | | Over de punten 1 t/m 6 is uw Kamer nader geïnformeerd door middel van de separate opsporingsbrief. Hierin worden ook de genoemde moties geadresseerd. |

Legenda:

Voltooid

Doorlopend

In uitvoering en volgens planning

In uitvoering maar met vertraging

Nog niet in uitvoering

In (formele) consultatie

Niet van toepassing

Opsporing van daders en facilitators

| Nr. | Resultaat (doelstelling) | Activiteiten / producten | Stand van zaken | Toelichting |
|-----|---|---|-----------------|---|
| 4. | Verbetering kwaliteit en kwantiteit politie (op grond van VA) | 7. Inzet politieliaisons | | Er zijn drie politieliaisons met taakgebied mensenhandel geworven. Deze zijn geplaatst in Polen (met accreditatie Hongarije), Kroatië (met accreditatie Slovenië, Bosnië-Herzegovina en Montenegro) en Italië. De liaison in Kroatië is sinds juni jl. geplaatst en de liaison in Polen is begin september jl. gestart. De liaison in Italië was daar al werkzaam als regulier liaison maar heeft de taken op het gebied van mensenhandel overgenomen. Een reguliere liaison zal begin 2021 starten. De politie zet in op het goed benutten van deze en andere politie liaisons om te komen tot betekenisvolle inzet. |
| | | 8. Onderzoek van CKM naar daders van binnenlandse seksuele uitbuiting | ✓ | Het onderzoek van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) in opdracht van politie naar profielen van daders van binnenlandse seksuele uitbuiting is afgerond en bekeken wordt op welke wijze hier vervolg aan gegeven kan worden. |
| | | 9. Jurisprudentieonderzoek | ✓ | Er is een jurisprudentieonderzoek uitgevoerd met betrekking tot de uitspraken in mensenhandelzaken gepubliceerd vanaf 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2019, waarbij bijzondere aandacht was gevraagd voor een weergave van de tenlastelegging, de strafeis en uiteindelijk opgelegde straf. Het onderzoek dat is gedaan beslaat 145 zaken in eerste aanleg (van de rechtbanken). Dit onderzoek is gepubliceerd in de brief aan de TK van 1 juli 2020 (2942882). Afdoening toezegging aan de TK, 28638, nr. 178 |
| | | 10. Proeftuin tegengaan mensenhandel in vakantieparken | ✓ | Het doel van de proeftuin is het vergroten van de bewustwording onder alle medewerkers van vakantieparken op mogelijke aanwezigheid (signalen) van mensenhandel op vakantieparken. De politie heeft een e-learning-module voor vakantieparken ontwikkeld en een flyer over arbeidsuitbuiting opgesteld. Deze twee producten zijn te raadplegen op de website van het CCV en worden op diverse manieren onder de aandacht gebracht bij parken. |
| | | 11. Proeftuin aangiftebereidheid | | Politie, OM en CKM werken samen aan (vroeg)bescherming van het slachtoffer, het vergroten van het vertrouwen van Nederlandse, minderjarige slachtoffers in een strafrechtelijke oplossing (waaronder het doen van aangifte) en het voorkomen van secundaire victimisatie. Er wordt onder meer een veiligheidscoördinator voor slachtoffers van mensenhandel gezocht. |
| | | 12. Automatisch aanleveren politieregistratie bij CoMensha | ✓ | Sinds 1 juli 2020 worden de meldingen eenduidig en geautomatiseerd vanuit alle politie-eenheden via beveiligde mail bij CoMensha aangeleverd. |

Legenda:

- ✓ Voltooid
- ∞ Doorlopend
- In uitvoering en volgens planning
- In uitvoering maar met vertraging
- Nog niet in uitvoering
- In (formele) consultatie
- ✗ Niet van toepassing

Opsporing van daders en facilitators

| Nr. | Resultaat (doelstelling) | Activiteiten / producten | Stand van zaken | Toelichting |
|-----|---|--|-----------------|---|
| | | 13. Field Lab | | Het Mensenhandel Field Lab (MFL) is een probleem-georiënteerd innovatieprogramma in de strijd tegen mensenhandel. In een Field Lab krijgen professionals uit verschillende organisaties de ruimte om in een actiegerichte, leer- en experimenteeromgeving een nieuwe, meer effectieve aanpakken te ontwikkelen en uit te voeren. Deze acties kunnen zich richten op de preventie, opsporing en vervolging van daders alsmede bescherming van slachtoffers. In het MFL 2019-2022 werken diverse, multidisciplinaire teams aan een nieuwe aanpak van (internationale) mensenhandel. Het MFL is opgedeeld in twee delen. Het eerste deel richt zich met name op seksuele uitbuiting en het tweede deel op arbeids- en criminele uitbuiting. Beide delen beslaan elk een periode van twee jaar. Het tweede deel zal eind 2020 van start gaan. |
| 5. | Aanpassingen in de verblijfsregeling mensenhandel | 1. Verschillende wijzigingen aan de verblijfsregeling mensenhandel | | In oktober 2018 gerealiseerd ¹ |
| | | 2. Herziening verblijfsregeling m.b.t. Dublinclaimanten | | In augustus 2019 gerealiseerd ² |
| | | 3. Verkenning naar de toedracht achter de stijging van het aantal B8 aanvragen | | Het WODC heeft aangegeven geen mogelijkheid te zien om deze verkenning uit te voeren. In de lijn van de visie van het WODC is geconcludeerd dat wetenschappelijk onderzoek naar de toedracht achter de stijging niet mogelijk is. De opsporingsdiensten werken voortdurend aan het verbeteren van hun informatiepositie over deze groep aangevers en er zijn en worden stappen ondernomen zijn om zicht te krijgen op mogelijke achterliggende criminele netwerken. ³ Tevens ter afdoening van de motie Segers Buitenweg (28638, nr 172) |
| | | 4. Evaluatie van de wijziging van de verblijfsregeling | | Vanwege de Covid19-omstandigheden en de invloed hiervan op de cijfers omtrent de B8/3-regeling kon een evaluatie tot op heden nog niet plaatsvinden. Er wordt gemonitord op welk moment de beschikbare gegevens wel een gedegen evaluatie kunnen opleveren. |

Legenda:

Voltooid

Doorlopend

In uitvoering en volgens planning

In uitvoering maar met vertraging

Nog niet in uitvoering

In (formele) consultatie

Niet van toepassing

¹ WBV 2018/10

² Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 28 638, nr. 165.

³ Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 28 638, nr. 183.


Opsporing van daders en facilitators

| Nr. | Resultaat (doelstelling) | Activiteiten / producten | Stand van zaken | Toelichting |
|-----|---|---------------------------------|-----------------|---|
| 6. | Integrale aanpak aangekondigd bij brief van 28 juni 2019 | 1. Aanpassing verblijfsregeling | ✓ | Zie toelichting hierboven. |
| | | 2. Acties in de migratieketen | ∞ | Voor training van COA-personeel zie punt 1 van deze tabel. DT&V: tijdens het vertrekgesprek moet aan de Dublinclaimant worden medegedeeld dat de verantwoordelijke lidstaat geïnformeerd zal worden over de wens van de vreemdeling om aangifte van mensenhandel te willen doen. De afdeling Dublin vermeldt dit op het overdrachtsformulier. Indien de Dublinclaimant expliciet aangeeft hier niet akkoord mee te gaan wordt deze mededeling achterwege gelaten. |
| | | 3. Opsporing | ∞ | In augustus 2019 is het Landelijk Coördinatiecentrum (LCC) van de Politie ingericht. Hier worden de mensenhandel aangiften van Dublinclaimanten centraal in behandeling genomen. Het Landelijk Parket (LP) van het Openbaar Ministerie neemt de aangiften ook centraal in behandeling. Indien een stapeling van aangiften mogelijkheden biedt tot een opsporingsonderzoek of andersoortige interventie wordt dit door het LCC en het LP gesignaleerd. Vooralsnog blijft het LCC tot einde 2020 in werking. Daarna wordt opnieuw bezien of verlenging wenselijk is. Relevante opsporingsinformatie die betrekking heeft op een strafbaar feit in een ander Europees land is via Europol met het betreffende land gedeeld. Waar de informatie betrekking had op Italië is deze ook gedeeld met de OM-liaison ter plaatse. |
| | | 4. Internationale samenwerking | ∞ | Zie activiteiten / producten onder "Voorkomen mensenhandel op migratieroutes en ondersteuning slachtoffers in herkomst- en transitlanden". |


Legenda:


- ✓ Voltooid
- ∞ Doorlopend
- 📅 In uitvoering en volgens planning
- 🕒 In uitvoering maar met vertraging
- 🔄 Nog niet in uitvoering
- 🗨️ In (formele) consultatie
- ✗ Niet van toepassing


Opsporing van daders en facilitators


| Nr. | Resultaat (doelstelling) | Activiteiten / producten | Stand van zaken | Toelichting |
|-----|---|--|---|---|
| 7. | Pilot bij het Schadefonds Gewelddsmisdrijven | 1. Borging van de lessen van de pilot bij het Schadefonds Gewelddsmisdrijven |  | <p>Het Schadefonds en de IND werken aan het opstellen van toetsingskaders om de aannemelijkheid van het slachtofferschap van mensenhandel (het Schadefonds) en de aannemelijkheid van het mensenhandelrelaas (IND) binnen hun eigen werkprocessen te beoordelen. Het opstellen van het toetsingskader binnen het Schadefonds bevindt zich in de afrondende fase.</p> <p>Het Schadefonds heeft nagedacht over het creëren van meer ruimte voor een hoorzitting binnen de bestaande procedure. De medewerkers van het Schadefonds hebben voordat de beslissing op de aanvraag wordt genomen telefonisch contact met de slachtoffers. Op die manier kunnen tijdens dit gesprek eventuele onduidelijkheden worden besproken die onder andere de beslissing op het punt van de aannemelijkheid raken.</p> <p>Ook de IND denkt na over het creëren van meer ruimte voor een hoorzitting binnen de bij hen bestaande procedure.</p> <p>Om de beoordeling van reguliere mensenhandelzaken die binnen het taakgebied van het Schadefonds vallen met voldoende expertise te kunnen maken, onderzoekt het Schadefonds hoe, in aanvulling op de kennis en ervaring die het Schadefonds tijdens de pilot heeft opgedaan, deze kennis geborgd en up to date kan blijven.</p> <p>Door de IND wordt bezien of het mogelijk is om een professionaliseringsbijeenkomst met leden van de subcommissie en beslismedewerkers die zich bezighouden met aanvragen voor voortgezet verblijf te organiseren. Het Schadefonds bekijkt of het mogelijk is om de formulering van de afwijzende beslissingen op het punt van de aannemelijkheid aan te passen. Verder vindt de Commissie Schadefonds Gewelddsmisdrijven het van belang om het doel van en de gang van zaken rondom de hoorzitting aan het individuele slachtoffer, alsmede in het algemeen nader toe te lichten. Op de website van het Schadefonds zijn daarom verduidelijkingen aangebracht en veel gestelde vragen toegevoegd. Ook in de correspondentie met het slachtoffer, zoals in de ontvangstbevestiging van het bezwaarschrift, is aanvullende informatie opgenomen. Op die manier kan de eventuele spanning en onduidelijkheid bij slachtoffers worden weggenomen.</p> |


Legenda:


 Voltooid


 Doorlopend

 In uitvoering en volgens planning





 In uitvoering maar met vertraging

 Nog niet in uitvoering


 In (formele) consultatie


 Niet van toepassing


Opsporing van daders en facilitators


| Nr. | Resultaat (doelstelling) | Activiteiten / producten | Stand van zaken | Toelichting |
|-----|---------------------------------------|---|---|--|
| 8. | Integrale daderaanpak | 1. Versterking positie RIEC's in de aanpak van mensenhandel |  | De portefeuillehouders mensenhandel bij de RIEC's hebben in aanwezigheid van het departement en LIEC goede voorbeelden en knelpunten uitgewisseld. In het vervolg zullen naar aanleiding daarvan verbeteracties worden ingezet. |
| 9. | Internationale inzet opsporing | 1. Deelname EMPACT THB, het EU-project voor operationele samenwerking tegen mensenhandel waaraan 29 landen en vier EU-agentschappen deelnemen. De deelname aan het EMPACT-project is multidisciplinair, waarbij politie, inspectie ISZW, KMar en OM nauw samenwerken. |  | Nederland is sinds 2019 trekker van EMPACT THB. Binnen dit project is aandacht voor diverse vormen van uitbuiting waarbij in EU- verband multidisciplinair wordt samengewerkt. Onder leiding van Nederland wordt ingezet om de aanpak van mensenhandel verder te verbreden en te verdiepen. Naast informatie-uitwisseling, analyse en opsporing wordt ingezet op samenwerking met gemeenten en NGO's. Er al ook meer aandacht zijn voor het criminele gebruik van internet en social media. Ook wordt vanuit EMPACT THB met niet-EU landen samengewerkt. En voorbeeld daarvan is het deelproject gericht op Nigeriaanse mensenhandel waaraan Nederland ook zelf deelneemt. Voor 2020 zijn nieuwe deelprojecten gepland, zoals Vietnamese mensenhandel. Duitsland wordt daarbij deelprojectleider, ondersteund door Nederland en Spanje. |
| 10. | Financiële opsporing | 1. Sancties tegen mensenhandelaren in Libië |  | Inzet voor instellen van sancties in VN- en EU- verband tegen leiders van mensenhandel en –smokkelnetwerken in belangrijke herkomst- en transitlanden, zoals eerder succesvol NLS initiatief in VNVR-verband voor sancties tegen mensenhandelaren in Libië. |
| | | 2. Liechtenstein initiatief |  | Het initiatief om samen te werken met de financiële sector, een initiatief van Liechtenstein in samenwerking met Australië, waar ook Nederland zich actief aan heeft gecommitteerd, zit momenteel in een tweede fase. De Financial Sector Commission against modern slavery and human trafficking (FSC), formeel gelanceerd in september 2018, heeft in de eerste fase van het Liechtenstein initiatief het document Unlocking Potential: A Blueprint for Mobilizing Finance Against Slavery and Trafficking opgesteld, deze Blueprint is eind september 2019 gepubliceerd. In de tweede fase van het Liechtenstein initiatief dat loopt van 1 oktober 2019 tot en met 30 juni 2021 richt Finance Against Slavery and Trafficking (FAST) zich op het delen en implementeren van de Blueprint. FAST bevindt zich momenteel in de tweede van drie fasen, deze tweede fase loopt van april – december 2020 en is gericht op actieve betrokkenheid en implementatie door verschillende financiële sub sectoren, evenals promotie van de Blueprint. |


Legenda:


 Voltooid

 Doorlopend

 In uitvoering en volgens planning

 In uitvoering maar met vertraging

 Nog niet in uitvoering


 In (formele) consultatie


 Niet van toepassing


Opsporing van daders en facilitators


| Nr. | Resultaat (doelstelling) | Activiteiten / producten | Stand van zaken | Toelichting |
|-----|--------------------------|---|---|---|
| 10. | Financiële opsporing | 3. Thematische aanpak door de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU Nederland) |  | <p>De FIU-Nederland heeft sinds begin 2017 een thematische aanpak ingericht op (verschillende vormen van) mensenhandel. Alle aan mensenhandel gerelateerde verdachte transacties worden aan de diverse (bijzondere) opsporingsdiensten en inlichtingen- en veiligheidsdiensten beschikbaar gesteld. Verder wordt casuïstiek met betrekking tot mensenhandel gedeeld met het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel. Tevens heeft vanaf 2018 een intensivering van de publiek-private samenwerking plaatsgevonden met een aantal banken op het gebied van de aanpak van mensenhandel (zie hiervoor het volgende punt in de tabel).</p> <p>In 2019 heeft de FIU-Nederland meer aandacht besteed aan het thema mensenhandel waarbij de focus werd gelegd op seksuele en arbeidsuitbuiting. De dossiers met verdachte transacties gerelateerd aan seksuele uitbuiting werden gedeeld met de relevante regionale opsporingsdiensten van de Nationale Politie en de verdachte transacties gerelateerd aan arbeidsuitbuiting werden gericht verstrekt aan de ISZW.</p> <p>FIU Nederland is ook internationaal actief. In 2019 werd samen met twee andere FIU's werd een zogenaamde joint analysis uitgevoerd op het onderwerp mensenhandel/smokkel/illegale prostitutie. De joint analysis op het onderwerp mensenhandel/smokkel/illegale prostitutie loopt verder door in 2020.</p> |
| | | 4. Publiek-private samenwerking met de bankensector |  | <p>Om nader te onderzoeken hoe in bankgegevens mensenhandel, corruptie en witwassen kunnen worden gedetecteerd om daarop het geld te volgen en ook de meest verantwoordelijken in de criminele netwerken te achterhalen, hebben zich in het CONCRIM-consortium vier banken, negen publieke partijen waaronder de ISZW, FIU, het OM en de politieacademie en vier wetenschappers van de UvA, die (internationaal straf)recht en kunstmatige intelligentie elkaar laten versterken, verenigd.</p> |


Legenda:


 Voltooid


 Doorlopend

 In uitvoering en volgens planning

 In uitvoering maar met vertraging

 Nog niet in uitvoering

 In (formele) consultatie

 Niet van toepassing

| Adequate opvang en ondersteuning | | | | |
|----------------------------------|--|--|-----------------|---|
| Nr. | Resultaat (doelstelling) | Activiteiten / producten | Stand van zaken | Toelichting |
| 11. | Betere ondersteuning van gemeenten | 1. 36 extra opvangplekken voor slachtoffers met multiproblematiek (OMM) | ✓ | De opvangplekken zijn eind 2019 gecreëerd en inmiddels operationeel. Om de voortgang te bewaken blijven het ministerie van VWS, de VNG en CoMensha de komende periode in gesprek met de opdrachtgevende gemeenten en de instellingen. Eind 2022 is, drie jaar na de start van het OMM-project, een uitgebreide evaluatie. |
| 12. | Voldoende opvang voor slachtoffers zonder verblijfsvergunning | 1. Realisatie voldoende opvang binnen de Categorale Opvang Slachtoffers Mensenhandel | ✓ | Momenteel zijn er voldoende opvangplekken voor slachtoffers in de bedenktijd bij de categorale opvang. |
| 13. | Verbeteren ondersteuning | 1. Ontwikkeling hulp voor jongens en mannelijke slachtoffers | 📅 | Koraal, Pretty Woman, Sterk Huis, Fier en Lumens ontwikkelen een passende methodiek van preventie, hulpaanbod tot nazorg voor jongens en mannen die slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting. Het onderzoek loopt tot eind 2021. |
| | | 2. Training signalering doelgroep jongens | ✓ | Twee trainingen zijn ontwikkeld, één gekoppeld aan de preventietool en één training die breed ingezet kan worden bij diverse organisaties; (toekomstige) hulpverleners, politie, onderwijs, gemeenten zodat zij de dreiging van de problematiek bij deze specifieke doelgroep tijdig kunnen (h)erkennen. |
| | | 3. Effectiviteitsonderzoek zorgprogramma's seksuele uitbuiting | 📅 | In navolging van de Commissie Azough, die als doel had opvang en hulpverlening aan slachtoffers van loverboyproblematiek in de jeugdhulp te verbeteren, startte een projecten om de zorg voor slachtoffers van loverboys te verbeteren. Het NJi ondersteunt vanuit het programma van ZonMw onderzoek naar de effectiviteit van deze zorgprogramma's. Dit project loopt door tot 2022. |

Legenda:

- ✓ Voltooid
- ∞ Doorlopend
- 📅 In uitvoering en volgens planning
- 📅🕒 In uitvoering maar met vertraging
- 🔄 Nog niet in uitvoering
- 🗨️ In (formele) consultatie
- ✗ Niet van toepassing

Adequate opvang en ondersteuning

| Nr. | Resultaat (doelstelling) | Activiteiten / producten | Stand van zaken | Toelichting |
|-----|--------------------------|--|---|---|
| 13. | Verbeteren ondersteuning | 4. Pilots Trajectbenadering |  | Om te zorgen dat voor slachtoffers die vervolghulp nodig hebben na een residentiële behandeling en deze hulp goed aansluit op de initiële hulp, startte vier pilots om een zogenaamde trajectbenadering vorm te geven. Deze benadering moet bijdragen aan betere aansluiting van zorg en hulp. Voor de meeste slachtoffers is het namelijk niet realistisch om zonder steun de draad weer op te pakken. Het beoogde resultaat is meer zicht op de trajectbenadering en doorontwikkeling naar effectieve geïntegreerde behandelprogramma's voor slachtoffers van loverboys en deze meisjes en jonge vrouwen weer een beter perspectief op een 'normaal' leven te kunnen bieden. Dit project loopt tot en met 2021. |
| | | 5. Verbeteren opvang en ondersteuning voor meisjes die slachtoffers zijn van seksuele uitbuiting |  | Op 15 oktober jl. vond een gesprek plaats tussen VWS, CoMensha, VNG, Valente, Jeugdzorg Nederland, Sterk Huis, Fier en Defence for Children over de uitkomsten van een onderzoeksrapport van Defence for Children. Zij pleiten voor doorlopende, specialistische zorg voor meisjes die slachtoffers zijn van seksuele uitbuiting. Aan de hand van de hoofdconclusies van het rapport is met de partners gesproken over verdere verbetermogelijkheden. Met dit gesprek deed de minister van VWS een toezegging af (8979). |

Legenda:





-  Voltooid
-  Doorlopend
-  In uitvoering en volgens planning
-  In uitvoering maar met vertraging
-  Nog niet in uitvoering
-  In (formele) consultatie
-  Niet van toepassing

Actielijn 2: Doorontwikkeling van de aanpak van arbeidsuitbuiting

| Signalering en preventie | | | | |
|--------------------------|---------------------------------|---|-----------------|---|
| Nr. | Resultaat (doelstelling) | Activiteiten / producten | Stand van zaken | Toelichting |
| 14. | Signalering en preventie | 1. Onderzoek naar de sociale norm rond arbeidsuitbuiting t.b.v. het bevorderen van de bewustwording | ✓ | Bewustwording: De campagne #daspaseerlijk (najaar 2019) is onderdeel van een bredere aanpak om de norm voor eerlijk werk duidelijk te stellen. Onder de noemer #daspaseerlijk richt de Inspectie SZW zich op werkgevers en werknemers in relevante sectoren. De campagne ondersteunt daarmee meerdere programma's, waaronder Programma Arbeidsuitbuiting en loopt een aantal jaren door. Het onderzoek naar de sociale norm heeft geen doorgang gevonden. |
| | | 2. Onderzoek naar groepen die kwetsbaar zijn voor uitbuiting, t.b.v. specifieke interventies | ✓ | De Inspectie SZW heeft onderzoek gedaan naar kwetsbare groepen en mogelijke interventies. Deze onderzoeken zijn waar mogelijk gedeeld met ketenpartners, maar gezien de vertrouwelijke informatie niet openbaar gemaakt. |
| | | 3. In gesprek gemeente t.b.v. herkenning signalen | ✓ | Op 26 oktober 2020 is er in samenwerking met de VNG een webinar georganiseerd voor gemeenten m.b.t. de aanpak van arbeidsuitbuiting. Daarnaast wordt er een handreiking ontwikkeld door SZW, JenV en CCV om toezichhouders, bij o.a. de gemeenten handvatten te geven in de aanpak van arbeidsuitbuiting en ernstige benadeling. |
| | | 4. Voorlichting voor speciale doelgroepen | ✓ | Het kabinet lanceert op korte termijn het Centraal Informatieknoppunt voor arbeidsmigranten. Deze website geeft de doelgroep van arbeidsmigranten informatie over eerlijk, gezond en veilig werken, wonen en leven in Nederland. |
| | | 5. Verbetering website TeamWork | ✓ | De website TeamWork is naar het Nederlands vertaald. Bezien wordt of de informatie geactualiseerd dient te worden en kan worden geïntegreerd op de Wegwijzer Mensenhandel. Het ministerie van SZW heeft de European Labour Authority gevraagd om de Engelstalige handboek op hun website te publiceren. |

Legenda:

- ✓ Voltooid
- ∞ Doorlopend
- 📅 In uitvoering en volgens planning
- 🕒 In uitvoering maar met vertraging
- 🔄 Nog niet in uitvoering
- 🗨️ In (formele) consultatie
- ✗ Niet van toepassing

| Opsporing en handhaving | | | | |
|-------------------------|--------------------------|---|---|---|
| Nr. | Resultaat (doelstelling) | Activiteiten / producten | Stand van zaken | Toelichting |
| 15. | Opsporing | 1. Uitbreiding capaciteit Inspectie SZW |  | De capaciteit bij de Inspectie SZW is uitgebreid. Extra inspecteurs en rechercheurs worden ingezet bij de aanpak van arbeidsuitbuiting en ernstige benadeling. Ook is er een expert Mensenhandel aangesteld. |
| | | 2. Informatieplein mensenhandel |  | Het informatieplein is een intern overleg waarin op basis van een wegingskader besloten wordt of een melding met signalen van arbeidsuitbuiting en ernstige benadeling bestuursrechtelijk of strafrechtelijk wordt aangepakt. |
| | | 3. Verkenning van mogelijke verdere initiatieven om een bijdrage te blijven leveren aan de strijd tegen arbeidsuitbuiting van Aziatische risicogroepen. |  | Inspectie SZW organiseert jaarlijks met Europol de internationale actieweek tegen arbeidsuitbuiting vanuit het European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats (EMPACT). Tijdens de laatste actieweek heeft Inspectie SZW o.a. inspecties uitgevoerd in nagelstudio's. |
| 16. | Handhaving | 1. Inrichting van een quick response team |  | Er is een 'quick response team' opgezet voor spoedeisende zaken van ernstige benadeling, dat wordt ingezet bij crisissituatie. |

Legenda:

-  Voltooid
-  Doorlopend
-  In uitvoering en volgens planning
-  In uitvoering maar met vertraging
-  Nog niet in uitvoering
-  In (formele) consultatie
-  Niet van toepassing

Ondersteuning van (mogelijke) slachtoffers van arbeidsuitbuiting

| Nr. | Resultaat (doelstelling) | Activiteiten / producten | Stand van zaken | Toelichting |
|-----|---------------------------------------|--|-----------------|---|
| 17. | Ondersteuning van slachtoffers | 1. Verkenning verbetering aanpak arbeidsuitbuiting. | | Er is een verkenning gestart vanuit SZW en JenV met betrokken partijen (FNV, CoMensha, FairWork, BNRM, Inspectie SZW, OM, VNG) om te kijken naar verbeteringen in de aanpak van arbeidsuitbuiting, om slachtoffers van ernstige benadeling beter bij te staan en om het terugkrijgen van achterstallig loon te verbeteren. Deze verkenning is in afrondende fase. Er wordt op basis van deze verkenning o.a. een handreiking voor een integrale aanpak van arbeidsuitbuiting ontwikkeld. Tevens wordt er gewerkt aan een beleidsmatige definitie van ernstige benadeling. |
| | | 2. Aanstelling apart team voor verhoren mensenhandel | | Sinds januari 2019 is bij ISZW een vaste pool van gecertificeerde rechercheurs mensenhandel verantwoordelijk voor het proces van intake en aangifte. Daarnaast bestaat sinds 1 juni 2020 een rechteam met als taakaccent arbeidsuitbuiting. In dit team werken de gecertificeerde rechercheurs mensenhandel die intake en aangifte uitvoeren, alsook rechercheurs die strafrechtelijk onderzoek doen naar arbeidsuitbuiting. De capaciteit van dit team wordt in 2021 en 2022 stapsgewijs uitgebreid. |
| | | 3. Pilot begeleiding naar nieuw werk. | | Er is een pilot gestart om slachtoffers van arbeidsuitbuiting te bemiddelen naar nieuw en eerlijk werk door FairWork en CoMensha. |
| | | 4. Trajecten bescherming arbeidsmigranten. | | De afgelopen twee jaar zijn bij SZW ook veel nieuwe trajecten gestart die raken aan de aanpak van arbeidsuitbuiting, zoals de integrale aanpak van misstanden bij arbeidsmigranten en het opzetten van een Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten. Ook het verkennen van het systeem van meer eisen voor uitzendbureaus, zal naar verwachting bijdragen aan het stoppen van arbeidsuitbuiting door malafide uitzenders aan te pakken. |

Legenda:

- Voltooid
- Doorlopend
- In uitvoering en volgens planning
- In uitvoering maar met vertraging
- Nog niet in uitvoering
- In (formele) consultatie
- Niet van toepassing

Actielijn 3: Voorkomen van slachtofferschap en daderschap

| Preventie gericht op jongeren in Nederland | | | | |
|--|-------------------------------|--|-----------------|--|
| Nr. | Resultaat (doelstelling) | Activiteiten / producten | Stand van zaken | Toelichting |
| 18. | Preventie gericht op jongeren | 1. Aanpak criminele uitbuiting | | De aanpak van criminele uitbuiting krijgt meer aandacht. Omdat dit fenomeen raakt aan verschillende beleidsterreinen is het van belang die verbinding te leggen. Daarom wordt vanuit het programma Samen tegen mensenhandel samengewerkt met het Breed Offensief tegen Ondernemende Criminaliteit. Centraal staat hierin het voorkomen van criminele carrières. Bij deze carrières kan soms sprake zijn van dwang. Daarom maakt de aanpak van criminele uitbuiting ook onderdeel uit van enkele gemeentelijke pilots die in het kader van de preventiepijler zullen worden uitgevoerd. Daarnaast wordt met het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel bezien hoe beter invulling gegeven kan worden aan de bestrijding van criminele uitbuiting. |
| | | 2. Proactieve benadering van (potentiële) slachtoffers door middel van online outreachment | | In lijn met de motie van Van der Graaf c.s. wordt nader onderzocht hoe een online outreach programma ingezet zou kunnen worden ten behoeve van de proactieve benadering van (potentiële) slachtoffers van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting. Momenteel vinden met het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) verkennende gesprekken plaats over hoe een dergelijke tool binnen de Nederlandse context getoetst zou kunnen worden. Tevens zijn in dit kader reeds gesprekken gevoerd met politie, OM, gemeenten en zorginstellingen. |
| | | 3. Sexting seminar | | We geven een impuls aan de cultureel-sensitieve aanpak van exposing en sexting en de negatieve gevolgen hiervan zoals sextortion en seksuele uitbuiting. Er wordt gewerkt aan een seminar over de cultuur sensitieve aanpak van exposing en sexting en de negatieve gevolgen hiervan, door Covid-19 heeft deze enige vertraging opgelopen. |

Legenda:

- Voltooid
- Doorlopend
- In uitvoering en volgens planning
- In uitvoering maar met vertraging
- Nog niet in uitvoering
- In (formele) consultatie
- Niet van toepassing

Maatregelen rondom klanten die seks kopen van minderjarigen

| Nr. | Resultaat (doelstelling) | Activiteiten / producten | Stand van zaken | Toelichting |
|-----|---|--|-----------------|---|
| 19. | Bewustwording van (mogelijke) klanten (mede n.a.v. Motie 28 638, nr. 166) | 1. Brede bewustwordingsstrategie, gericht op klanten. | | Samen met gedragswetenschappers en organisaties die zich inzetten tegen mensenhandel is in verschillende sessies systematisch toegewerkt naar aanbevelingen voor gedragsinterventies, gericht op klanten. Momenteel worden de aanbevelingen uitgewerkt. Daarna wordt samenwerking met het partners binnen het mensenhandeldomein gezocht om opvolging te geven hieraan. |
| | | 2. Online bewustwording; voorlichting aan individuen die via online platforms (mogelijk) op zoek zijn naar betaalde seks met minderjarigen | | Momenteel vinden er gesprekken plaats om ten behoeve van preventie een campagne te lanceren met fictieve profielen. |
| | | 3. Buitenlandse bewustwording; bewustwording rondom kinderseksstoerisme | | De campagne Don't look Away in de strijd tegen kinderseksstoerisme is in 2019 opnieuw gelanceerd, gecoördineerd door Defence for Children-ECPAT. De campagne is bedoeld om reizigers bewust te maken van het fenomeen kinderseksstoerisme, zodat ze daarvan melding kunnen maken van misstanden. |
| | | 4. Diverse initiatieven binnen de mensenhandel Field Lab (MFL). | | Binnen de Mensenhandel Field Lab (MFL) wordt er ook aandacht besteed aan de rol van klanten. Deze ontwikkelingen zijn nog te pril om over te rapporteren. |
| 20. | Het in beeld brengen van het klantenprofiel en strafoplegging | 1. Onderzoek van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) naar profiel en strafoplegging klanten. | | Het onderzoek wordt momenteel uitgevoerd en wordt in 2021 verwacht. |
| | | 2. Onderzoek van het WODC naar straffen voor seksueel misbruik van minderjarigen | | Het onderzoek wordt momenteel uitgevoerd en wordt in 2021 verwacht. |

Legenda:

Voltooid

Doorlopend

In uitvoering en volgens planning

In uitvoering maar met vertraging

Nog niet in uitvoering

In (formele) consultatie

Niet van toepassing

| Maatregelen rondom klanten die seks kopen van minderjarigen | | | | |
|---|---|--|---|---|
| Nr. | Resultaat (doelstelling) | Activiteiten / producten | Stand van zaken | Toelichting |
| 21. | Expliciet aanpakken van klanten voor uitbuiting van 16-minners | 1. (Juridisch) verkennen wat de mogelijkheden zijn om seks met een minderjarige onder de zestien jaar oud nader te expliciteren bij de vervolging van klanten. |  | Dit punt is met onder meer met wetenschappers en OM besproken. In de consultatie rond over het voorontwerp van de nieuwe zedentitel is eveneens naar voren gebracht dat ook bij zestienminners het betalingsaspect (als strafverzwarende omstandigheid) wettelijk geëxpliciteerd zou moeten worden. Dit punt zal worden betrokken bij het opstellen van een volgende versie van het wetsvoorstel. |
| 22. | Verkennen van nadere juridische aanpak van klanten | 1. Verkennen betalingsaspect bij strafvorderingsrichtlijn expliciteren |  | Met het OM en politie wordt het gesprek hierover vervolgd. |

Legenda:

-  Voltooid
-  Doorlopend
-  In uitvoering en volgens planning
-  In uitvoering maar met vertraging
-  Nog niet in uitvoering
-  In (formele) consultatie
-  Niet van toepassing

In gesprek met het bedrijfsleven

| Nr. | Resultaat (doelstelling) | Activiteiten / producten | Stand van zaken | Toelichting |
|-----|---|--|-----------------|---|
| 23. | In gesprek met het bedrijfsleven | 1. IMVO-traject (Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). | ∞ | Uitgangspunt voor het gesprek met bedrijven over hun verantwoordelijkheid ten aanzien van mensenrechten in de waardeketen zijn de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en de United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs). Volgens deze richtlijnen behoren bedrijven, door middel van het toepassen van gepaste zorgvuldigheid, zogenaamde due diligence, risico's voor mens en milieu binnen hun keten in kaart te brengen, aan te pakken en in de toekomst te voorkomen. Mocht uit de gepaste zorgvuldigheid blijken er dat in een bepaalde sector sprake is van het risico op gedwongen arbeid, dan behoren bedrijven deze risico's te voorkomen en aan te pakken. In het Regeerakkoord is vastgelegd dat wordt bezien of en zo ja, welke dwingende maatregelen genomen kunnen worden op het terrein van IMVO. Voor de uitvoering van deze afspraak is het project "IMVO-maatregelen in perspectief" opgezet. De uitkomsten van dit project zijn met de Kamer gedeeld door de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op 16 oktober 2020 in de Kamerbrief met de nota 'Van voorlichten tot verplichten: een nieuwe impuls voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemerschap' (Kamerstuk 2020Z19175). |

Legenda:

-  Voltooid
-  Doorlopend
-  In uitvoering en volgens planning
-  In uitvoering maar met vertraging
-  Nog niet in uitvoering
-  In (formele) consultatie
-  Niet van toepassing

Voorkomen mensenhandel op migratieroutes en ondersteuning slachtoffers in herkomst- en transitlanden

| Nr. | Resultaat (doelstelling) | Activiteiten / producten | Stand van zaken | Toelichting |
|-----|--|---|-----------------|--|
| 24. | Tegengaan mensenhandel op migratieroute en ondersteuning slachtoffers in herkomst- en transitlanden | 1. Versterking nationale wetgeving in herkomst- en transitlanden | ∞ | In Mali, Niger, Senegal, Gambia en de Ivoorkust financiert Nederland het programma PROMIS van het VN Bureau voor Drugs en Criminaliteit (UNODC) en het kantoor van de Hoge Vertegenwoordiger voor Mensenrechten (OHCHR), gericht op het verbeteren van nationale wetten en beleid betreffende mensenhandel en -smokkel. Door deze steun is in Mali, Senegal, Gambia concept-wetgeving tegen mensenhandel en -smokkel opgesteld, in Ivoorkust is nieuwe wet aangenomen. |
| | | 2. Capaciteitsopbouw zodat de landen beter in staat zijn om mensenhandel op te sporen. | ∞ | BZ financiert in verschillende landen capaciteitsopbouw op het gebied van mensenhandel. Via PROMIS ondersteunt Nederland capaciteitsopbouw gericht op opsporing, onderzoeken en vervolgen van mensenhandel in West-Afrika. In Noord-Afrika financiert BZ een programma gericht op versterking van financiële onderzoekstechnieken. In Nigeria wordt het ontwikkelen van een standaardtraining voor de <i>Nigerian Immigration Service</i> gefinancierd, waar mensenhandel in wordt meegenomen. |
| | | 3. Regionale samenwerking bevorderen tussen verschillende herkomst- of transitlanden op het thema mensenhandel. | ∞ | Internationale samenwerking, zowel tussen herkomstlanden van slachtoffers van mensenhandel, transitlanden en aankomstlanden, is noodzakelijk om mensenhandelnetwerken geheel in zicht te krijgen en op te rollen. Via UNODC worden regionale trainingen verzorgd zodat opsporingsambtenaren met elkaar in contact komen, wordt contact tussen West-Afrika en Europese landen gefaciliteerd en is een conferentie over informatie-uitwisseling georganiseerd. |
| | | 4. Bewustwording creëren over de risico's slachtoffer te worden van mensenhandel | ∞ | BZ financiert de Internationale Organisatie voor Migratie voor een bewustwordingscampagne in Nigeria. Het doel van het project is de Nigeriaanse overheid, maar ook lokale gemeenschappen en het maatschappelijk middenveld, in staat te stellen op een effectievere manier bewustwording te creëren over de risico's slachtoffer te worden van mensenhandel. Daarnaast zijn er algemene bewustwordingscampagnes over de risico's van irreguliere migratie in andere landen in West-Afrika, en in Afghanistan, Irak en Ethiopië, waar ook het risico om slachtoffer te worden van mensenhandel een belangrijke plaats inneemt. |

Legenda:

- ✓ Voltooid
- ∞ Doorlopend
- 📅 In uitvoering en volgens planning
- 📅⌚ In uitvoering maar met vertraging
- 🔄 Nog niet in uitvoering
- 🗨️ In (formele) consultatie
- ✗ Niet van toepassing


Voorkomen mensenhandel op migratieroutes en ondersteuning slachtoffers in herkomst- en transitlanden

| Nr. | Resultaat (doelstelling) | Activiteiten / producten | Stand van zaken | Toelichting |
|-----|--|---|-----------------|--|
| 24. | Tegengaan mensenhandel op migratieroute en ondersteuning slachtoffers in herkomst- en transitlanden | 5. Gestrande migranten bescherming bieden. | ∞ | Bij irreguliere migratie lopen migranten een groot risico om in de handen van mensenhandelaren te vallen. Nederland financiert daarom IOM en de hoge commissaris voor de Vluchtelingen (UNHCR) bij het verzorgen van opvang voor deze migranten, in Noord-Afrikaanse landen en Niger. Deze organisaties geven gespecialiseerde hulp aan migranten, zoals psychosociale hulp, waaraan bij slachtoffers van mensenhandel grote behoefte bestaat. |
| | | 6. Via vrijwillige terugkeer de mogelijkheid van een veilige terugkeer naar land van herkomst bieden. | ∞ | Ook bevorderen IOM en UNHCR vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst, respectievelijk hervestiging. Hiermee bieden zij kwetsbare migranten een alternatief voor verblijf in het transitland of voortzetting van hun reis, zonder de risico's op mensenhandel. |


Legenda:


- ✓ Voltooid
- ∞ Doorlopend
- 📅 In uitvoering en volgens planning
- 📅⌚ In uitvoering maar met vertraging
- 🔄 Nog niet in uitvoering
- 🗨️ In (formele) consultatie
- ✗ Niet van toepassing


Voorkomen mensenhandel op migratieroutes en ondersteuning slachtoffers in herkomst- en transitlanden


| Nr. | Resultaat (doelstelling) | Activiteiten / producten | Stand van zaken | Toelichting |
|-----|---|--|--|---|
| 25. | Intensivering aanpak tegen mensenhandel (motie Kuik/Voorde-wind) | Motie Kuik/Voordewind verzoekt om binnen de aanpak van de grondoorzaken van migratie in kaart te brengen hoe herkenning, signalering en preventie van mensenhandel kan worden verstevigd en op basis van deze resultaten hierop te intensiveren. Hieruit volgen de volgende drie intensiveringen. | | |
| | | 1. Projectmatige intensivering: Intensivering in West-Afrika en de Sahel, vanwege de omvang van de problematiek in deze landen en de toegevoegde waarde voor Nederland om de problematiek daar aan te pakken. In 2020 is binnen de bestaande begroting 9,9 mln. EUR aan meerjarige uitbreiding van projecten of nieuwe activiteiten tegen mensenhandel vastgelegd. | ✓ /  | <p>1.1 Nigeria heeft het grootste aantal slachtoffers mensenhandel wereldwijd en staat bovenaan de lijst van slachtoffers van mensenhandel in Nederland. In nauw overleg met de operationele diensten is daarom gekozen om de bestaande inzet in Nigeria uit te breiden.</p> <ul style="list-style-type: none"> Via een programma om operationele samenwerking tussen het Nigeriaanse Agentschap tegen Mensenhandel (NAPTIP) en haar Nigerijnse counterpart op te zetten (1,6 mln. EUR, looptijd 2020-2022, ICMPD). Daarnaast wordt capaciteit van verschillende anti-mensenhandel-eenheden in Nigeria opgebouwd. Dit is een uitbreiding van het reeds bestaande PROMIS-programma met UNODC en OHCHR. (2,5 mln. EUR, looptijd 2020-2024, UNODC en OHCHR). <p>1.2 UNODC en andere organisaties zien daarnaast een verplaatsing van mensenhandel en –smokkelroutes, waardoor Tsjaad en Burkina Faso transitielanden voor mensenhandel en –smokkel zijn geworden. Het PROMIS-programma is daarom uitgebreid naar Tsjaad en Burkina Faso om wetgeving te versterken en capaciteit van opsporingseenheden op te bouwen (2,2 mln. EUR, looptijd 2020-2024, UNODC).</p> <p>1.3 Tenslotte heeft Mali zich ontwikkeld tot één van de belangrijkste transitlanden voor migratie en mensenhandel. NL financiert vanaf dit jaar via het EU Trust Fund for Africa het Common Operational Partnership, waarbij Franse en Spaanse politieagenten twee jaar dagelijks operationeel samenwerken met een Malinese politiebrigade, gespecialiseerd in mensenhandel en –smokkel, waarbij zij hen trainen in moderne onderzoekstechnieken. Voorbereidingen voor dit project gaan door, ondanks de huidige politieke instabiliteit in het land. (3 mln. EUR, looptijd 2020-2022, EUTF).</p> |


Legenda:


 Voltooid

 Doorlopend

 In uitvoering en volgens planning



 In uitvoering maar met vertraging

 Nog niet in uitvoering

 In (formele) consultatie

 Niet van toepassing


Voorkomen mensenhandel op migratieroutes en ondersteuning slachtoffers in herkomst- en transitlanden


| Nr. | Resultaat (doelstelling) | Activiteiten / producten | Stand van zaken | Toelichting |
|--|---|--|--|--|
| 25. | Intensivering aanpak tegen mensenhandel (motie Kuik/Voorde-wind) | 2. Intensivering binnen migratie-dialogen: Het bestrijden van mensenhandel en voorkoming van slachtofferschap is bij uitstek een thema waarop bron-, transitie- en bestemmingslanden elkaar kunnen vinden. Om internationale samenwerking te bevorderen zet NL in op internationale samenwerking in de bestrijding van mensenhandel, binnen bilaterale migratie-dialogen en op regionaal niveau via bijvoorbeeld het Khartoemproces. | ✓ /  | <p>2.1 Op bilateraal vlak is gekozen de nadruk te leggen op een versterkte samenwerking met Mali, wanneer de politieke situatie dit toelaat, en Nigeria. In 2021 is BZ bijv. voornemens (virtuele) migratieconsultaties met Nigeria te houden, waarbij mensenhandel het hoofdthema is.</p> <p>2.2 Zodra de Covid-19 situatie het toestaat, zal Nederland een themasessie mensenhandel binnen het aan migratie gerelateerde Khartoemproces. Doel van de themasessie is om de belangrijkste Europese en Afrikaanse landen langs de Oost-Afrikaanse migratieroute bijeen te brengen om operationele samenwerking te bevorderen, best practices en geleerde lessen te delen en het netwerk van de Nederlandse operationele diensten te vergroten en te verstevigen. Voorbereidende gesprekken met ICMRD, die het secretariaat van het Khartoemproces voert, zijn gaande.</p> |
| 25. | Intensivering aanpak tegen mensenhandel (motie Kuik/Voorde-wind) | 3. Versterking samenwerking met de NL operationele diensten. Niet alleen BZ/BHOS zet zich in tegen mensenhandel in het buitenland, maar ook de operationele diensten leveren inspanningen hierop. Het afgelopen jaar heeft BZ het initiatief genomen om de verschillende Nederlandse inspanningen beter op elkaar aan te laten sluiten, met operationele inzet op Nigeria als pilot. | ✓ /  | 3.1 Maandelijks overleg tussen de IND, DT&V, KMar, Politie, het OM, JenV en BZ. Hier wordt de huidige en toekomstige operationele inzet van de betrokken partijen tegen mensenhandel besproken en wordt bezien waar deze inspanningen elkaar kunnen versterken. Bij prioritaire landen op het gebied van mensenhandel, zoals Nigeria, wordt daarnaast door BZ één keer per drie maanden een interdepartementale coördinatie-sessie georganiseerd waarin dieper in kan worden gegaan op de migratie/mensenhandel-strategie op een bepaald land. Op deze manier wordt een integrale aanpak nagestreefd. |
| De uitvoering van de motie moet gezien worden binnen de beperkingen van Covid-19. Hierdoor is bijv. de Khartoem-sessie vooruitgeschoven. De nieuwe projecten houden rekening met de Covid-19 situatie. | | | | |


Legenda:


✓ Voltooid

∞ Doorlopend

 In uitvoering en volgens planning

 In uitvoering maar met vertraging

 Nog niet in uitvoering

 In (formele) consultatie

✗ Niet van toepassing

Aandacht voor potentiële slachtoffers mensenhandel binnen het visumbeleid

| Nr. | Resultaat (doelstelling) | Activiteiten / producten | Stand van zaken | Toelichting |
|-----|--|--|-----------------|---|
| 26. | Verbeterde aandacht voor slachtoffers mensenhandel binnen het visumbeleid | 1. E-learning module om consulaire medewerkers te trainen op het herkennen van signalen van mensenhandel en mensensmokkel. | ✓ | Door de directie Consulaire Zaken en Visumbeleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) werd afgelopen jaar in samenspraak met relevante ketenpartners een E-learning module Mensenhandel en Mensensmokkel ontwikkeld. De module bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte. Doelgroep zijn de consulaire medewerkers van het ministerie van BZ. Aan de hand van casuïstiek wordt bij medewerkers bewustwording gecreëerd en worden zij getraind in het herkennen van signalen van mensenhandel en mensensmokkel. De module zal eveneens naar het Engels worden vertaald voor de Front Office medewerkers op de posten. |

Legenda:

- ✓ Voltooid
- ∞ Doorlopend
- 📅 In uitvoering en volgens planning
- 📅⌚ In uitvoering maar met vertraging
- 🔄 Nog niet in uitvoering
- 🗣️ In (formele) consultatie
- ✗ Niet van toepassing

Actielijn 4: Versterken van de gemeentelijke aanpak van mensenhandel

| Versterking signalering mensenhandel door gemeenten/ uitwerking van de IBP-afspraken | | | | |
|--|--|---|-----------------|--|
| Nr. | Resultaat (doelstelling) | Activiteiten / producten | Stand van zaken | Toelichting |
| 27. | Versterking signalering door gemeenten / Uitwerking IBP-afspraken | 1. Onderzoek naar aard en omvang meting op regionaal niveau | | Regioplan voert een onderzoek uit naar verschillende vormen van uitbuiting en naar de huidige trends en fenomenen, met bijzondere aandacht daarbinnen voor vakantieparken en bouwplaatsen en naar criminele uitbuiting in relatie tot drugscriminaliteit. Dit onderzoek is in het voorjaar van 2021 gereed. Tevens levert dit onderzoek van Regioplan naar verwachting ook aanknopingspunten voor andere gemeenten om meer zicht te krijgen op slachtoffers. |
| | | 2. Ontwikkelen Handvatten voor gemeente | | De VNG heeft het afgelopen anderhalf jaar, samen met partners, gewerkt aan de ontwikkeling van handvatten voor de gemeenten. Dit zogenaamde Kompas biedt gemeenten informatie over mensenhandel, bestuurlijke instrumenten en bevat aanbevelingen voor zowel gemeenten die net beginnen met de aanpak van mensenhandel, als voor gemeenten die al een basisaanpak hebben en die willen door ontwikkelen. Het Kompas is op 12 november jl. gepresenteerd. Toegankelijk via: https://kompas.vng.nl/aanpakmensenhandel/ |
| | | 3. Realiseren landelijk netwerk zorgcoördinatie | | Met middelen vanuit VWS en JenV ondersteunt CoMensha de regio's bij het organiseren van de functie van zorgcoördinator. Kijkende naar centrumgemeenten vrouwenopvang is de landelijke dekkingsgraad van zorgcoördinatie volgens CoMensha sinds de voortgangsbrief d.d. 13 november 2019 verder omhooggegaan van 85% naar 94%. Zorgcoördinatie is nu namelijk ook gerealiseerd in Breda/Baronie, provincie Zeeland en regio Zwolle. Kanttekening hierbij is dat de dekking vooralsnog niet de garantie biedt dat er voldoende fte/capaciteit voor zorgcoördinatie is om de functie volledig naar behoren uit te oefenen en biedt niet de garantie dat er altijd voldoende aandacht is op alle vormen van mensenhandel. Blijvende aandacht hiervoor is gewenst. Daarnaast is in sommige regio's de zorgcoördinator alleen actief in de centrumgemeente vrouwenopvang en (nog) niet in de regiogemeenten. |
| | | 4. Pilots regionale aanpak mensenhandel | | Regionale plannen: JenV, SZW en VWS gaan in drie regio's pilots voor de regionale aanpak van mensenhandel financieren. |
| | | 5. Kader mensenhandel | | In navolging op motie 101019 wordt op dit moment gewerkt aan een kader mensenhandel voor gemeenten. Het kader moet gemeenten een antwoorden bieden op de vraag wanneer zij het goed doen v.w.b. de aanpak van mensenhandel. Het kader zal medio december gereed zijn en beschikbaar worden gesteld aan gemeenten. |

Legenda:

- Voltooid
- Doorlopend
- In uitvoering en volgens planning
- In uitvoering maar met vertraging
- Nog niet in uitvoering
- In (formele) consultatie
- Niet van toepassing

Borging van de bestuurlijke aanpak op nationaal niveau

| Nr. | Resultaat (doelstelling) | Activiteiten / producten | Stand van zaken | Toelichting |
|-----|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--|
| 28. | Borging bestuurlijke aanpak | 1. Bestuurlijk netwerk mensenhandel | ✓ | In iedere politieregio is er één burgemeester die portefeuillehouder is voor de regionale aanpak van mensenhandel. De burgemeester geeft sturing aan de regionale aanpak van mensenhandel en probeert het urgentiebesef bij de overige burgemeesters in de regio te vergroten. Op 1 oktober jl. heeft de VNG in samenwerking met mijn ministerie een bestuurlijk overleg georganiseerd voor alle regionale portefeuillehouders mensenhandel en een aantal wethouders zorg, die namens de VNG portefeuillehouder mensenhandel zijn. Het doel van de bijeenkomst was het vormen van een bestuurlijk netwerk, als een centrale verbinding in de gemeentelijke aanpak van mensenhandel. Dit bestuurlijk netwerk faciliteert het uitwisselen van best-practices en het verbeteren van de regionale sturing en ketensamenwerking rondom mensenhandel evenals de samenwerking tussen landelijk, regionaal en lokaal niveau. Er is afgesproken dat vanaf heden het bestuurlijk netwerk driemaal per jaar samen komt. |
| | | 2. Longread opstellen | ✓ | Door de VNG en CoMensha is de Longread Mensenhandel in Nederland ontwikkeld. Het betreft een online journalistieke uiteenzetting met ervaringen van zowel slachtoffers als professionals - van gemeenten tot OM. De longread is op 12 november jl. gepresenteerd. |

Legenda:

- ✓ Voltooid
- ∞ Doorlopend
- 📅 In uitvoering en volgens planning
- 📅⌚ In uitvoering maar met vertraging
- 🔄 Nog niet in uitvoering
- 🗣️ In (formele) consultatie
- ✗ Niet van toepassing

Actielijn 5: Delen van kennis en informatie

| Informatiedeling in het mensenhandel domein | | | | |
|---|---|--------------------------|-----------------|--|
| Nr. | Resultaat (doelstelling) | Activiteiten / producten | Stand van zaken | Toelichting |
| 29. | Duidelijkheid over de mogelijkheden voor informatiedeling binnen het mensen-handeldomein | 1. Handreiking | ✓ | De afgelopen periode is er samen met ketenpartners en praktijkdeskundigen hard gewerkt aan de handreiking die inzicht geeft in de mogelijkheden voor informatiedeling binnen het bredere mensenhandeldomein (opsporing, vervolging en zorg en opvang) af te ronden. Dit heeft enerzijds geresulteerd in een voldragen instrument dat handvatten biedt voor de dagelijkse praktijk en anderzijds in inzicht in bestaande (blijvende) belemmeringen. De mogelijkheid om deze weg te nemen worden verder verkend. |

Legenda:

- ✓ Voltooid
- ∞ Doorlopend
- 📅 In uitvoering en volgens planning
- 📅⌚ In uitvoering maar met vertraging
- 🔄 Nog niet in uitvoering
- 🗨️ In (formele) consultatie
- ✗ Niet van toepassing

| Lerend netwerken | | | | |
|-----------------------|--|--|-----------------|---|
| Nr. | Resultaat (doelstelling) | Activiteiten / producten | Stand van zaken | Toelichting |
| 30. | Aandacht voor het onderwerp mensenhandel genereren en best practices uitwisselen. | Initiëren / ondersteunen van netwerkbijeenkomsten om best practices uit te wisselen: | ✓ | Om het leren van elkaar te vergemakkelijken hebben talloze netwerkbijeenkomsten plaatsgevonden. Dit werd deels op initiatief van departementen georganiseerd maar veelal ook op initiatief van partners in het programma. Op 1 oktober 2020 vond de meest recente netwerkbijeenkomst plaats die vanuit de ministeries samen met CoMensha en de VNG is voorbereid. |
| | | | ∞ | De afgelopen maanden hebben deze fysieke bijeenkomsten plaatsgemaakt voor verschillende webinars over onder meer de gemeentelijke aanpak, de aanpak van arbeidsuitbuiting en integrale samenwerking. |
| | | | ✓ | Daarnaast is een online platform gerealiseerd op LinkedIn om ook online een gemeenschap te bouwen. Via deze pagina worden verschillende initiatieven gedeeld met het brede netwerk. |
| | | | ∞ | Sinds 2018 is een landelijke Expertgroep aanpak Loverboyproblematiek ingericht om met dit soort casussen aan de slag te gaan. Hier bespreken professionals van zorginstellingen, gemeenten, meldpunten, de politie, het Openbaar ministerie en andere disciplines een casus en zoeken samen naar oplossingen, via wegen die niet eerder geprobeerd zijn. |
| | | Continuering van de Taskforce mensenhandel | ✓ | De Taskforce mensenhandel is bij besluit van 8 juli 2020 ingesteld voor een vijfde termijn. Onder voorzitterschap van het Openbaar Ministerie zal de Taskforce ook de komende drie inzetten op het bevorderen van de integrale aanpak van mensenhandel. |
| | | Inrichting van een klankbordgroep | 📅🕒 | De inrichting van de klankbordgroep heeft vertraging opgelopen. Momenteel wordt onderzocht hoe het beste invulling gegeven zou kunnen worden aan een klankbordgroep. |
| Longread mensenhandel | ✓ | Door de VNG en CoMensha is de longread <i>Mensenhandel in Nederland</i> ontwikkeld. Het betreft een online journalistieke uiteenzetting met ervaringen van zowel slachtoffers als professionals - van gemeenten tot OM. De longread is op 12 november jl. gepresenteerd. | | |

Legenda:

- ✓ Voltooid
- ∞ Doorlopend
- 📅 In uitvoering en volgens planning
- 📅🕒 In uitvoering maar met vertraging
- 🕒 Nog niet in uitvoering
- 🗨️ In (formele) consultatie
- ✗ Niet van toepassing

Inzet ervaringsdeskundigen

| Nr. | Resultaat (doelstelling) | Activiteiten / producten | Stand van zaken | Toelichting |
|-----|---|--|-----------------|---|
| 31. | Ervaringsdeskundigen worden meer betrokken bij het ontwikkelen van beleid. | 1. Verhalenbundel met de verhalen van ervaringsdeskundigen | ✓ | Omdat ervaringsdeskundigen van grote toegevoegde waarde kunnen zijn bij het ontwikkelen van beleid, is een verhalenbundel opgesteld waarin hun ervaringen centraal staan. Daarnaast worden ervaringsdeskundigen bij verschillende gremia en trajecten in het programma betrokken. |
| | | 2. Presentatie van een nieuw platform van ervaringsdeskundigen | ✓ | Tijdens de digitale netwerkbijeenkomst van het programma op 1 oktober jl. heeft het platform voor ervaringsdeskundigen H.O.P.E. zichzelf gepresenteerd. |

Internationaal delen van kennis en ervaring

| Nr. | Resultaat (doelstelling) | Activiteiten / producten | Stand van zaken | Toelichting |
|-----|--|--|-----------------|---|
| 32. | Deelname aan internationale vergaderingen in het kader van mensenhandel | 1. Deelname aan vergaderingen van de Raad van Europa | ∞ | <p>Vanuit diverse agentschappen zijn bijeenkomsten georganiseerd ten behoeve van het delen van best-practices met lidstaten. Er is gesproken over verschillende thema's op het gebied van mensenhandel waaronder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bescherming en ondersteuning van slachtoffers • Bestrijding van de cultuur van straffeloosheid • Versterken internationale samenwerking • Inzet van het non-punishment beginsel met betrekking tot de aanpak van criminele uitbuiting • Gecoördineerde aanpak van misstanden op de Europese arbeidsmarkt en betere informatievoorziening <p>Daarnaast wordt bijgedragen aan internationale uitvragen / questionnaires waarin het Nederlandse beleid uiteen wordt gezet.</p> |
| | | 2. Deelname aan de vergaderingen van het Europees Netwerk voor Nationaal Rapporteurs of gelijksoortige mechanismes | ∞ | |
| | | 3. Deelname aan vergaderingen van UNODC | ∞ | |
| | | 4. Deelname aan vergaderingen van OVSE | ∞ | |
| | | 5. Deelname aan vergaderingen van de Europese Arbeidsautoriteit (ELA) | ∞ | |

Legenda:

- ✓ Voltooid
- ∞ Doorlopend
- 📅 In uitvoering en volgens planning
- 🕒 In uitvoering maar met vertraging
- 🔄 Nog niet in uitvoering
- 🗨️ In (formele) consultatie
- ✗ Niet van toepassing

| Internationaal delen van kennis en ervaring | | | | |
|---|---|---|-----------------|-------------|
| Nr. | Resultaat (doelstelling) | Activiteiten / producten | Stand van zaken | Toelichting |
| 32. | Deelname aan internationale vergaderingen in het kader van mensenhandel | 6. Deelname aan vergaderingen van Benelux | ∞ | |
| | | 7. Ontvangen internationale delegaties | | |

Legenda:

- ✓ Voltooid
- ∞ Doorlopend
- 📅 In uitvoering en volgens planning
- 📅⌚ In uitvoering maar met vertraging
- 🔄 Nog niet in uitvoering
- 🗨️ In (formele) consultatie
- ✗ Niet van toepassing

Beter zicht op aard en omvang

| Nr. | Resultaat (doelstelling) | Activiteiten / producten | Stand van zaken | Toelichting |
|-----|--------------------------------------|---|-----------------|---|
| 33. | Beter zicht op aard en omvang | 1. Nieuwe schatting omvang problematiek | | Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe schatting van de omvang van het daadwerkelijk aantal slachtoffers van mensenhandel gewerkt om een beter en actueler zicht te krijgen op de omvang van de problematiek. Het onderzoek is Q2 2021 gereed. |
| | | 2. Datacollectie via het CBS | | Samen met de Nationaal Rapporteur, CoMensha en het CBS is verkend of datacollectie via het CBS zou kunnen bijdragen aan een beter zicht op aard en omvang van de problematiek. |
| | | 3. Impact monitor | | De ontwikkeling van de impact monitor is vertraagd. |
| | | 4. Fenomeen onderzoeken | | In maart 2020 zijn twee onderzoeken afgerond naar het vertrek met onbekende bestemming van amv's met de Vietnamese nationaliteit. De Analyseproeftuin Migratieketen (APM) heeft aan de hand van de binnen de migratieketen beschikbare data gekeken naar het vertrek met onbekende bestemming van amv's van alle nationaliteiten uit alle soorten van amv-opvang van 2015 tot en met 2018. Het EMM heeft onderzoek gedaan naar de omvang van en de omstandigheden waaronder vreemdelingen met de Vietnamese nationaliteit met onbekende bestemming uit de beschermde opvang zijn vertrokken in de periode van 2015 tot en met 2018. Tevens heeft het EMM het aantal en de aard van eventuele mensenhandel- en mensen-smokkelzaken in Nederland in kaart gebracht waar vreemdelingen met de Vietnamese nationaliteit bij betrokken zijn geweest in dezelfde periode. |

Legenda:

- Voltooid
- Doorlopend
- In uitvoering en volgens planning
- In uitvoering maar met vertraging
- Nog niet in uitvoering
- In (formele) consultatie
- Niet van toepassing

Dit is een uitgave van:

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Postbus 20301 | 2500 EH Den Haag
t 070 370 79 11 (ma t/m vrij 8.00 tot 20.00 uur)

November 2020 | Publicatie-nr. 220406196